

Администрация  
муниципального образования  
«Майкопский район»

385730, Республика Адыгея,  
Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Советская, 42  
тел./факс (87777) 5-11-51  
е-mail: [adm@egov01.ru](mailto:adm@egov01.ru)



Муниципальное образование  
«Мыкьопэ район»  
и администрации

385730, Адыгэ Республикэм,  
Мыкьопэ район, п. Тульскэ,  
ур. Советскэр, 42  
тел./факс (87777) 5-11-51  
е-mail: [adm@egov01.ru](mailto:adm@egov01.ru)

---

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.04.2023

№ 364-р

Об утверждении муниципального  
плана-графика мероприятий  
введения федеральных основных  
общеобразовательных программ в  
образовательных организациях МО  
«Майкопский район»

В рамках реализации национального проекта «Образование», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея № 323 от 09.03.2023 года «Об утверждении регионального плана-графика мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Республики Адыгея»

1. Утвердить муниципальный план-график мероприятий (далее - План) введения федеральных основных образовательных программ (далее - ФООП) в образовательных организациях МО «Майкопский район» (приложение).

2. Районному информационно-методическому центру обеспечить интеграцию плана-графика в систему методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария необходимого для введения ФООП.

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования:

3.1. Разработать:

- план-график мероприятий по введению ФООП в образовательных организациях;

- основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;

- план внутришкольных методических объединений в целях оказания методической помощи педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;

- систему мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП.

3.2. Привести в соответствие с требованиями ФООП локальные и нормативные акты образовательной организации.

3.3. Обеспечить:

- введение ФООП с 1 сентября 2023 г. для обучающихся всех классов;

- повышение квалификации педагогических работников и управленческих команд образовательных организаций на базе ГБУ ДПО РА «АРИПК» или на базе ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»;

- включение в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП;

- кадровые, материально-технические и иные условия реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации, руководителя управления просвещения, культуры и социального развития Железнову М.В.

Глава муниципального образования

М.А. Марьин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E4E0F4C3D3E8E62AE76DF3E11CE12A67

Владелец **Марьин Михаил Александрович**

Действителен с 06.10.2022 по 30.12.2023

Приложение  
к распоряжению  
администрации  
МО «Майкопский район»  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.

**План-график  
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ  
(далее - ФООП) в МО «Майкопский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне	апрель 2023 г.	Главный специалист ОУ	Имеется единая муниципальная информационно - управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в МО «Майкопский район»	апрель 2023 г.	Главный специалист ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель - август 2023 г.	Главный специалист ОУ, РИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	апрель - май 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	апрель 2023 г.	Главный специалист ОУ, РИМЦ	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора с представителями ОО
6.	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	май 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (в формате ВКС)	По отдельному графику	Главный специалист ОУ	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

8.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	апрель – май 2023 г.	Главный специалист ОУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования и ОО к введению ФООП
<i>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
9.	Формирование муниципального и школьных планов-графиков мероприятий по введению ФООП	апрель 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<i>III. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
11.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	май-декабрь 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педчтений, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	апрель-август 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май - август 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории МО «Майкопский район»
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО,	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
15.	Организация участия в обучении руководителей и специалистов, обеспечивающих введение ФООП в муниципалитете и ОО	апрель-сентябрь 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории МО «Майкопский район»
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i>				
16.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций МО «Майкопский район» к введению ФООП	май 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП

17.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП. Оказана помощь муниципальных экспертов, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
VI.	<i>Информационное обеспечение введения ФООП</i>			
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях МО «Майкопский район»	ежемесячно, 2023 г.	Главный специалист ОУ, руководители ОО, РИМЦ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования МО «Майкопский район» гражданам при реализации ФООП

Главный специалист управления  
просвещения, культуры и  
социального развития

Чернышова О.Е.