

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Министерство образования и науки
Республики Адыгея
МО «Майкопский район»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр №7 Майкопского
района»
электронный адрес школы
hadjoh.school7@mail.ru
сайт школы: <http://school7hadjoh.ru/>
п. Каменноостровский, ул. Мира, 23,
тел. 5-31-91



Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ
шIэныгъэрэмкIэ и министерств
Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ
шIэныгъэрэмкIэ и министерств
Муниципальнэ образованиеу «Мыекъопэ район»
Петэумэ фэзгъэ нэбэ сэрэмунципальнэ бюджетнэ
къулыкъу шIапI
«Я 7-рэ ГъэсэпIэ-еджэпIэ гурч Мыекъопэ район»
еджэпIэм и электроннэ сэрэпI
hadjoh.school7@mail.ru
еджэпIэм и сайт: <http://school7hadjoh.ru/>
къ. Хъаджэмыкъо хъабл ,ур. Мира, 23, тел.5-31-91

Приказ № 32
от 28.05.2023 г.

«Об утверждении плана – графика по переходу ФООП, о создании рабочей группы»

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП) в МБОУ «ОЦ №7» (приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в МБОУ «ОЦ №7» (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель	Заместитель директора по УВР - Нестерова Е.Н..
Заместитель руководителя	Заместитель директора по УВР - Петухова А.А.
Члены	Учитель начальных классов - Жигилиева Е.А. Учитель математики - Лукьянченко Л.Р. Учитель русского языка и литературы - Орлова Т.В. Гавришова О.В. Педагог-психолог - Лой С.В. Социальный педагог - Чепиевская О.В.

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор: О.А. Ретникова



С приказом ознакомлен.

Нестерова Е.Н..
Петухова А.А.
Жигилиева Е.А.
Лукьянченко Л.Р.
Орлова Т.В.
Гавришова О.В.
Лой С.В.
Чепиевская О.В.

План-график мероприятий по введению ФООП МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФООП	Апрель 2023г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФООП Рабочая группа по обеспечению перехода на ФООП
2	Проведение родительских собраний, по переходу на ФООП.	Май 2023г.	Протокол родительского собрания
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение всего периода	Разделы на сайте ОО
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ФООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель 2023г.	Информационная справка об оценке материально-технической базы перехода на ФООП.
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Август 2023г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ФООП в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности.	В течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора по УР.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на ФООП.			
7	Формирование банка данных нормативно-правовых	В течение всего	Банк данных нормативно-правовых документов федерального,

	документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФООП.	периода	регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП.
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	В течение всего периода	Ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП
9	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2023г.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации.
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФООП.	Май - июнь 2023г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на ФООП.
11	Разработка на основе ФООП программы образовательной организации, в том числе рабочих программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС	До июля 2023г.	Основная образовательная программа
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год	2023г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. Учебный план СОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. План внеурочной деятельности СОО
13	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии ФООП	2023г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
14	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО, СОО.	август	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО, СОО с приложением данного списка
15	Проведение экспертизы локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)	май	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
3. Методическое обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП.			

16	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода ФООП	В течение всего периода	План методической работы.
17	Изучение нормативных документов по переходу на ФООП педагогическим коллективом	В течение всего периода	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
18	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФООП по новым ФГОС	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.
19	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на ФООП	В течение всего периода	План работы педагога-психолога.
20	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ФООП по новому ФГОС	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ФООП по новому ФГОС
21	Формирование плана ВШК в условиях перехода ФООП	В течение всего периода	План ВШК на учебный год.
22	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС и реализации ФООП	В течение всего периода	План функционирования ВСОКО на учебный год.
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
23	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ФООП	В течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ФООП
24	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
25	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на ФООП	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов